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UMSETZUNGSTAND DER MAßNAHMEN DES RADVERKEHRSKONZEPTES 2014  

12.07.2022  IVTue 

Im Jahr 2014 hat das Landratsamt Böblingen ein Radverkehrskonzept für den Landkreis vorge-
legt, das das Planungsbüro VIA eG erstellt hat. Für die Gemarkung Holzgerlingen weist dieses 
Konzept 21 Maßnahmenvorschläge aus. 

Auf Wunsch des Holzgerlinger Gemeinderates soll der Umsetzungsstand der vorgeschlagenen 
Maßnahmen geprüft werden. 

In Abstimmung mit der Stadtverwaltung erfolgt die Dokumentation der Maßnahmenumsetzung 
in Form von Dokumentationsblättern ergänzt um aktuelle Fotos (alle entsprechenden Knoten 
und Strecken wurden im Februar 2022 mit dem Rad befahren).  

 

Aufbau und Inhalt der Dokumentationsblätter 

 

In der oberen Tabelle sind die Maßnahmenvorschläge aus dem Radverkehrskonzept des Land-
kreises Böblingen und die wichtigsten Eckdaten enthalten: 

 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Maßnahmen-Nr.: 

Übernahme der wichtigsten Inhalte des Konzeptes 2014 

Lage: 
DTV: 
Vzul: 
Maßnahme: 

 

 

In der Tabelle darunter ist das Ergebnis der aktuellen Ortsbefahrung dargestellt. Es erfolgt eine 
Bewertung und Einordnung der Maßnahmenumsetzung und der aktuellen Situation. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: 

Einordnung (farblich unterlegt):  

nein, teilweise, ja 
Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

Einordnung (farblich unterlegt): 

nein  

Startstandard (es sind noch nicht alle Anforderungen an attraktive 

Radverkehrsanlagen erfüllt, aber eine sichere Befahrbarkeit ist gege-

ben)  

Zielstandard (nach aktuellem Stand der Technik attraktiv und sicher 

ausgebaut) 

(Die Einordnung erfolgt - wenn sinnvoll möglich - gemäß den Quali-

tätsstandards für das RadNETZ Baden-Württemberg,  

2018 vom Ministerium für Verkehr durch Erlass eingeführt) 

DTV: aktuelle Kfz-Belastungszahlen 
Vzul: aktuell zulässige Höchstgeschwindigkeit 
Aktuelle Situation: Wurden andere Maßnahmen umgesetzt?  

Haben sich Rahmenbedingungen verändert? 

Liegen neue Planungen vor? 

Machbarkeitsstudie 
RSV: 

Hinweis auf die Maßnahmenvorschläge der Machbarkeitsstudie Rad-

schnellverbindungen Böblingen & Ludwigsburg, 2019 

Empfehlung: Sollten die Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept weiterverfolgt 

werden? Ergeben sich aus der Situation andere Vorschläge? 

Ggf. Hinweis auf Musterblätter aus den Musterlösungen für Radver-

kehrsanlagen in Baden-Württemberg (2018 vom Ministerium für Ver-

kehr durch Erlass eingeführt). 
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Maßnahmennummer: HOL001 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: B 464 
DTV:  
Vzul:  

Maßnahme: 

Sanierung der Wegeoberfläche. Der Weg hat eine wassergebun-
dene Decke. 
Mangel: Aufgrund des Gefälles sind hier zahlreiche Erosionsrinnen. 
Daher wird eine Asphaltdecke empfohlen. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

nein Startstandard Zielstandard 
Zielstandard: Asphalt, Beton, Pflaster (Seite 20) 

DTV: B 464 19.250 Kfz/24h – Verkehrsmonitoring, Fortschreibung 2019 
Vzul:  

Aktuelle Situation: Befahrbarkeit durch Schlaglöcher, Rinnen, losen Schotter, Ver-
schmutzung deutlich eingeschränkt 

Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: 

Maßnahme umsetzen: Asphaltdecke. 
Aufgrund der Bedeutung im Alltagsverkehr (wird auch bei Dunkelheit 
befahren) und der Gefahr von Kraftfahrzeugen von der B 464 geblen-
det zu werden, ist das Aufbringen einer Randmarkierung gemäß 
Musterblatt 9.2-1 wichtig. 
Hinweis: Abschnitt ist auf Gemarkung Weil im Schönbuch 
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Maßnahmennummer: HOL001 
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Maßnahmennummer: HOL002 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: B 464 
DTV: 16.961 Fahrzeuge am Tag - Verkehrsmonitoring 2012 
Vzul:  

Maßnahme: 

Ausbau des gemeinsamen Rad- / Gehwegs auf 2,50 bis 3 m 
Breite und Seitentrennstreifen von 1,75 m.  
Bestand: RGW mit 2 m. Ausbaustandard für Hauptverbindungen 1. 
Ordnung: Die Breite der Anlagen sollte mind. 2,50 m betragen. Auf-
grund der hohen Potenziale auf dieser Verbindung ist eine Breite von 
3 m anzustreben. 
Begründung: Neu- oder Ausbau von Radverkehrsanlagen außerorts 
bei mehr als 3.000 Fahrzeugen am Tag und zulässiger Höchstge-
schwindigkeit von T 100 bzw. bei mehr als 5.000 Fahrzeugen am 
Tag und zulässiger Höchstgeschwindigkeit von T 70. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: nein Startstandard Zielstandard 

DTV: B 464 19.250 Kfz/24h – Verkehrsmonitoring, Fortschreibung 2019 
Vzul:  
Aktuelle Situation: Weg wurde ausgebaut, Seitenstreifen, Leitplanke angelegt 
Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: 

Aufgrund der Bedeutung im Alltagsverkehr (wird auch bei Dunkelheit 
befahren) und der Gefahr von Kraftfahrzeugen von der B 464 geblen-
det zu werden, ist das Aufbringen einer Randmarkierung gemäß 
Musterblatt 9.2-1 sinnvoll. 
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Maßnahmennummer: HOL002 
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Maßnahmennummer: HOL003 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Tübinger Straße / Querung der Bahngleise 
DTV:  
Vzul:  

Maßnahme: 

Geteilte Querungshilfe zur Sicherung des querenden Radverkehrs. 
Ein Inselkopf ist nördlich der Bahngleise. Die Linksabbiegespur kann 
entfallen. Der südliche Inselkopf ist südlich der Bahngleise in der 
Rückverziehung. 
Begründung: Sicherung des querenden Radverkehrs. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

nein Startstandard Zielstandard 
Zielstandard: bei 5.000 – 15.000 Kfz/Tag Mittelinsel zur Querung er-
forderlich (Seite 10) 

DTV: 5.400 – 5.700 Kfz/Werktag, SV-Anteil 15 - 17 % – Zählung der Stadt 
Holzgerlingen, 16. bis 23. Mai 2022 

Vzul: 50 km/h 

Aktuelle Situation: 
Situation sehr unübersichtlich für den querenden Radverkehr, erfolgt 
ungeschützt bei ungünstigen Sichtverhältnissen. Es liegt eine Pla-
nung für die Umgestaltung des Bahnübergangs vor. 

Machbarkeitsstudie 
RSV: 

Bestandteil der Vorzugstrasse 
Nr. HOG 06A: Anpassung Abbiege-/ Einbiegeführung (Land- und 
forstwirtschaftlicher Weg außerorts); Standard Radschnellverbindung 
Bestandteil der Alternativtrasse 
Nr. HOG V04: Gemeinsamer Zweirichtungsradweg (bahnparallel) 3m 
< 40 FG/h; HOG V04A Umlaufsperre;  
Reduzierter Standard Radschnellverbindung 

Empfehlung: Analyse und Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten erfolgt 2022 in ei-
nem gesonderten Auftrag. 
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Maßnahmennummer: HOL005 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Rudolf-Diesel-Straße 
DTV:  
Vzul:  

Maßnahme: 

Markierung eines einseitigen Schutzstreifens an der Südseite. Mit 
der neuen Führung am Knoten Erlachstraße fährt der Radverkehr in 
Richtung Norden auf der Fahrbahn. Der Radweg an der Nordseite 
kann aufgelöst werden, bzw. Kennzeichnung GW Rad frei. 
Begründung: An Hauptverkehrsachsen innerorts werden Maßnah-
men zur Sicherung des Radverkehrs empfohlen. Dies kann durch die 
Markierung von Schutzstreifen oder durch eine Reduzierung der 
Höchstgeschwindigkeit auf T 30 erfolgen. Aufgrund des Querschnitts 
kann nur auf einer Seite ein Schutzstreifen markiert werden. Dieser 
sollte auf der Südseite markiert werden, weil hier der Radverkehr in 
Richtung Weil im Schönbuch einen leichten Anstieg hat. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

nein Startstandard Zielstandard 
Zielstandard: Führung ohne Schutzstreifen bis 5.000 Kfz/Tag bei 
Tempo 50 und bis 10.000 Kfz/Tag bei Tempo 30 (Seite 9) 

DTV:  
Vzul: 50 km/h (erst weiter südlich 30 km/h) 
Aktuelle Situation: unverändert 

Machbarkeitsstudie 
RSV: 

Bestandteil der Alternativtrasse 
Nr. HOG V03: Fahrradstraße / Standard Radschnellverbindung; 4m + 
0,5m zum Parken 
V03A Anpassung Wartepf. Querung ohne Mittelinsel (Querung Er-
lachstraße) 
V03B bevorrechtigter Übergang (Abzweig von Rudolf-Diesel-Straße 
nach Süden) 

Empfehlung: 

• Benutzungspflichtigen Radweg an der Nordseite auflösen. 
• Schutzsteifen anlegen, mit Richtungspfeilen, damit er nicht in Ge-

genrichtung befahren wird (Musterblatt 3.2-7) 
• Tempo 30 prüfen 
• ggf. Verkehrsmenge erheben 
(in Abhängigkeit vom aktuellen Stand der Radschnellverbindung) 
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Maßnahmennummer: HOL005 
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Maßnahmennummer: HOL006 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Erlachstraße 
DTV:  
Vzul:  

Maßnahme: 

Markierung zwischen der Querungshilfe (Nordseite des Knotens) und 
der Mittelinsel (Südseite des Knotens). 
Zweirichtungsradweg auflösen. Der Radverkehr quert geradlinig 
und kann die markierte Fläche als Aufstellfläche nutzen, Querung 
kann in 2 Zügen erfolgen. 
Begründung: Sicherung des querenden Radverkehrs und eindeutige 
und geradlinige Führung. Durch die Markierung zwischen der Que-
rungshilfe und der Mittelinsel kann der Radverkehr die Kreisstraße in 
zwei Zügen queren. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

nein Startstandard Zielstandard 
Zielstandard: bei 5.000 – 15.000 Kfz/Tag Mittelinsel zur Querung er-
forderlich (Seite 10) 

DTV: 10.000 Kfz/Werktag, SV-Anteil 12 % – Zählung der Stadt Holzgerlin-
gen, 21. bis 28. März 2022 

Vzul: 50 km/h 

Aktuelle Situation: Schild Geh-/Radweg gedreht; beobachtete Radler*innen queren di-
rekt 

Machbarkeitsstudie 
RSV: 

Bestandteil der Alternativtrasse 
Nr. HOG V03: Fahrradstraße / Standard Radschnellverbindung; 4m + 
0,5m zum Parken 
V03A Anpassung Wartepflicht Querung ohne Mittelinsel (Querung 
Erlachstraße) 

Empfehlung: Analyse und Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten erfolgt 2022 in ei-
nem gesonderten Auftrag. 
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Maßnahmennummer: HOL006 
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Maßnahmennummer: HOL006 
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Maßnahmennummer: HOL007 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Bahnhofstraße 
DTV:  
Vzul: 50 km/h 

Maßnahme: 

Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf T 30. Der Radweg auf 
der Ostseite sollte nur noch richtungsbezogen oder als Gehweg 
Rad frei angeboten werden. Für den Radverkehr von Nord nach Süd 
entfallen damit 2 Querungen. 
Begründung: An Hauptverkehrsachsen innerorts werden Maßnah-
men zur Sicherung des Radverkehrs empfohlen. Dies kann durch die 
Markierung von Schutzstreifen oder durch eine Reduzierung der 
Höchstgeschwindigkeit auf T 30 erfolgen. Da die Markierung von 
beidseitigen Schutzstreifen an der Bahnhofstraße aufgrund des 
Querschnitts nicht möglich ist, wird zur Sicherung des Radverkehrs 
eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
empfohlen. 
Wichtige Verbindung für den Alltags- und Schülerradverkehr. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

nein Startstandard Zielstandard 
Zielstandard: Führung ohne Schutzstreifen bis 5.000 Kfz/Tag bei 
Tempo 50 und bis 10.000 Kfz/Tag bei Tempo 30 (Seite 9) 

DTV: 2.300 Kfz/Werktag, SV-Anteil 8 -9 % – Zählung der Stadt Holzgerlin-
gen, 21. bis 28. Februar 2022 

Vzul: 30 km/h 

Aktuelle Situation: Bahnhofstraße ist Tempo-30-Zone, östlicher Weg nicht mehr beschil-
dert (nur wegweisende Beschilderung)  

Machbarkeitsstudie 
RSV: 

Bestandteil der Alternativtrasse 
Nr. HOG V02: Gemeinsamer Zweirichtungsradweg / Reduzierter 
Standard Radschnellverbindung; 3m < 40 FG/h 
V02B Anpassung Wartepflicht Übergang (nördlich Bahnhof) 
V02C LSA: neue RV-Furt + Induktion und Taster (Nord-Süd-Querung 
Altdorfer Straße) 

Empfehlung: Analyse und Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten erfolgt 2022 in ei-
nem gesonderten Auftrag. 
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Maßnahmennummer: HOL007 
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Maßnahmennummer: HOL007 
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Maßnahmennummer: HOL200 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Erlachstraße (K 1074) / Tübinger Straße 
DTV:  
Vzul:  
Maßnahme: Geteilte Querungshilfe zur Sicherung des Radverkehrs aus Rich-

tung Ortsmitte in Richtung Süden (freier Linksabbieger) und zur Ge-
schwindigkeitsdämpfung, Mittelinsel 2 m breit bei einer FB von ca. 9 
m im Knoten. Evtl. alternativ Aufpflasterung des Knotens. 
Begründung: Sicherung des Radverkehrs "freier Linksabbieger". 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

nein Startstandard Zielstandard 
Zielstandard: bei 5.000 – 15.000 Kfz/Tag Mittelinsel zur Querung er-
forderlich (Seite 10) 

DTV: 11.405 Kfz/24h (Zählung 2019 Schöneicher Straße, Straßenver-
kehrszentrale BW) 

Vzul: 30 km/h 
Aktuelle Situation: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h ist 

erfolgt, es wird weiterhin flott gefahren, Sicht zum Abbiegen durch 
Kurven erschwert. 

Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: • Verkehrsbelastung erheben (bei der vermuteten Belastung Que-
rungshilfe erforderlich) 

• Maßnahme geteilte Querungshilfe (zwei Inselköpfe) umsetzen 
(HOL200 und HOL201) 
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Maßnahmennummer: HOL201 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Schönaicher Straße (K 1074) / Tübinger Straße 
DTV:  
Vzul:  
Maßnahme: Geteilte Querungshilfe zur Sicherung des Radverkehrs aus Rich-

tung Süden in Richtung Ortsmitte (freier Linksabbieger) und zur Ge-
schwindigkeitsdämpfung, Mittelinsel 2 m breit bei einer FB von ca. 9 
m im Knoten. Evtl. Eingriff in den Seitenraum erforderlich. 
Begründung: Sicherung des Radverkehrs "freier Linksabbieger". 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

nein Startstandard Zielstandard 
Zielstandard: bei 5.000 – 15.000 Kfz/Tag Mittelinsel zur Querung er-
forderlich (Seite 10) 

DTV: 11.405 Kfz/24h (Zählung 2019 Schöneicher Straße, Straßenver-
kehrszentrale BW) 

Vzul: 30 km/h 
Aktuelle Situation: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h ist 

erfolgt, es wird weiterhin flott gefahren, Sicht zum Abbiegen durch 
Kurven erschwert. 

Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: • Verkehrsbelastung erheben (bei der vermuteten Belastung Que-
rungshilfe erforderlich) 

• Maßnahme geteilte Querungshilfe (zwei Inselköpfe) umsetzen 
(HOL200 und HOL201) 
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Maßnahmennummer: HOL202 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Böblinger Straße 
DTV:  
Vzul: 50 km/h 
Maßnahme: Markierung von beidseitigen Schutzstreifen (1,40 m), Restfahr-

bahn ca. 4,20 m oder Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit 

auf T 30. 
Begründung: An Hauptverkehrsachsen innerorts werden Maßnah-
men zur Sicherung des Radverkehrs empfohlen. Dies kann durch die 
Markierung von Schutzstreifen oder durch eine Reduzierung der 
Höchstgeschwindigkeit auf T 30 erfolgen. 
An der Böblinger Straße kann aufgrund des Querschnitts (7 m) nur 
die Markierung von Schutzstreifen mit einer Breite von 1,40 m erfol-
gen. Die Kernfahrbahn hat dann noch eine Breite von 4,20 m. Die 
Markierung von Schutzstreifen auf "schmalen Kernfahrbahnen" 
wurde in einem Gutachten für das Land Baden-Württemberg unter-
sucht und bei bestimmten Fahrbahnbreiten positiv bewertet. Hierzu 
wird es noch voraussichtlich einen Erlass des Verkehrsministeriums 
Baden-Württemberg geben. 
Alternativ kann eine Sicherung des Radverkehrs mit einer Reduzie-
rung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h erreicht wer-
den. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

nein Startstandard Zielstandard 
   

DTV: Zielstandard: Führung ohne Schutzstreifen bis 5.000 Kfz/Tag bei 
Tempo 50 und bis 10.000 Kfz/Tag bei Tempo 30 (Seite 9) 
Nord (Achalmstraße) 5.800 – 6.500 Kfz/Werktag, SV-Anteil 3,5 % – 
Zählung der Stadt Holzgerlingen, 2. bis 9. Mai 2022  
Süd (Rathaus) 7.200 – 7.800 Kfz/Werktag, SV-Anteil 6 - 7 % –  
Zählung der Stadt Holzgerlingen, 28. Juni bis 5. Juli 2022  

Vzul: 30 km/h 
Aktuelle Situation: Von Norden kommend bis zur Kreuzung mit der Uhlandstraße 

Tempo-30-Strecke, südlich der Uhlandstraße Tempo-30-Zone. 
Kraftfahrzeuge sind gerade im nördlichen Straßenabschnitt deutlich 
schneller als mit 30 km/h unterwegs. 

Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: Analyse und Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten erfolgt 2022 in ei-
nem gesonderten Auftrag. 
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Maßnahmennummer: HOL202 
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Maßnahmennummer: HOL202 
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Maßnahmennummer: HOL203 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Eberhardstraße 
DTV:  
Vzul: 50 km/h 
Maßnahme: Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf T 30. 

Begründung: An Hauptverkehrsachsen innerorts werden Maßnah-
men zur Sicherung des Radverkehrs empfohlen. Dies kann durch die 
Markierung von Schutzstreifen oder durch eine Reduzierung der 
Höchstgeschwindigkeit auf T 30 erfolgen. 
Da die Eberhardstraße eine zentrale Achse des Schülerradverkehrs 
ist, wird zur Sicherung des Radverkehrs eine Reduzierung der zuläs-
sigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h empfohlen. T 30 gilt bereits 
auf dem südlichen Abschnitt der Eberhardstraße. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: nein Startstandard Zielstandard 

DTV:  
Vzul: 30 km/h 
Aktuelle Situation: Die Tempo-30-Zone wurde nach Norden bis nach dem Abzweig der 

Radverkehrsverbindung ausgeweitet. 
Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: Aktuell besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Maßnahmennummer: HOL205 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Ruhesteinweg 
DTV:  
Vzul: Schrittgeschwindigkeit (Verkehrsberuhigter Bereich) 
Maßnahme: Einrichtung einer Fahrradstraße + Kfz Anlieger frei + T 30. 

Begründung: Zurzeit ist dieser Abschnitt als Verkehrsberuhigter Be-
reich gekennzeichnet. Die damit vorgeschriebene Schrittgeschwin-
digkeit ist für den Alltagsradverkehr nicht geeignet. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

nein Startstandard Zielstandard 
Zielstandard: Führung in verkehrsberuhigten Bereichen nur auf kur-
zen Abschnitten (Seite 17) 

DTV:  
Vzul: Schrittgeschwindigkeit (Verkehrsberuhigter Bereich) 
Aktuelle Situation: unverändert 
Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: Maßnahme Fahrradstraße umsetzen; Musterblätter 6.3-1 - 6.3-3 
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Maßnahmennummer: HOL206 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Maßnahmen-Nr.: HOL206 
Lage: Forstweg entlang der Schönbuchbahn 
DTV:  
Vzul:  
Maßnahme: Freigabe für den Radverkehr erforderlich. 

Begründung: Radverkehr ist nicht zugelassen. Der Wirtschaftsweg in 
Richtung Böblingen ist nur für den FW-Verkehr freigegeben. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

nein Startstandard Zielstandard 
Zielstandard: Asphalt, Beton, Pflaster (Seite 20) 

DTV:  
Vzul:  
Aktuelle Situation: Z 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art wurde durch  

Z 260 Verbot für Kraftfahrzeuge ersetzt 
Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: Aktuell besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Maßnahmennummer: HOL207 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Aichtalstraße / Wirtschaftsweg nach Holzgerlingen-Mitte 
DTV:  
Vzul:  
Maßnahme: Einengung der Fahrbahn zur Sicherung des Radverkehrs. 

Begründung: Überquerungsstellen am Anfang bzw. Ende von Zwei-
richtungsradwegen sind ab 5.000 Fahrzeugen am Tag durch eine 
Mittelinsel zu sichern. Aufgrund der in der Regel in den Ortseinfahr-
ten gefahrenen hohen Geschwindigkeiten besteht eine besondere 
Gefahrenlage für den Radverkehr. Daher wird empfohlen, auch in ge-
ringer belasteten Ortseinfahrten, Maßnahmen zur Sicherung des 
Radverkehrs zu treffen. Hier kann die Sicherung des querenden Rad-
verkehrs anstatt einer Querungshilfe auch durch eine Einengung der 
Fahrbahn erfolgen. 
Mittelinsel bzw. Einengung der Fahrbahn zur sicheren Überleitung 
des Radverkehrs, zur Gestaltung der Ortseinfahrt und zur Geschwin-
digkeitsdämpfung. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: nein Startstandard Zielstandard 

DTV:  
Vzul: 30 / 50 km/h 
Aktuelle Situation: Das Ortsschild wurde weiter in den Süden versetzt, die Tempo-30-

Zone wurde nach Süden erweitert. Die Zufahrt zum Parkplatz und 
zum Wirtschaftsweg liegt jetzt kurz vor dem Ortsschild, aber auch 
hier gelten 50 km/h als zulässige Höchstgeschwindigkeit. 
Der Radverkehr Westen – Südosten wechselt vom Parkplatz auf den 
Begleitweg, der Radverkehr Westen – Nordosten wechselt im Be-
reich der Tempo-30-Zone auf die Fahrbahn. 

Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: Umgesetzte Maßnahmen ausreichend. Beobachten, ob sich kritische 
Situationen oder Unfälle häufen und ob die zulässigen Höchstge-
schwindigkeiten eingehalten werden. 
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Maßnahmennummer: HOL208 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: K 1074 Schönaicher Straße, Holzgerlinger Straße (Happach) 
DTV: 9.963 Fahrzeuge am Tag - Verkehrsmonitoring 2012 
Vzul:  
Maßnahme: Bau einer Querungshilfe zur Sicherung des querenden Radverkehrs 

(hohe Geschwindigkeiten des motorisierten Verkehrs und schlechte 
Sicht nach West). Hier ist ein Eingriff in den Seitenbereich erforder-
lich. 
Begründung: Überquerungsstellen außerorts sind ab 3.000 bzw. 
5.000 Fahrzeugen am Tag bzw. bei eingeschränkten Sichtverhältnis-
sen (besondere Gefahrenlage) durch eine Mittelinsel zu sichern. Ge-
gebenenfalls muss für den motorisierten Verkehr rechtzeitig auf die 
Querungssituation hingewiesen werden (u.a. durch eine frühzeitige 
Ankündigung eines Überholverbotes). 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

nein Startstandard Zielstandard 
Zielstandard: bei 5.000 – 15.000 Kfz/Tag Mittelinsel zur Querung er-
forderlich (Seite 10) 

DTV: K 1074 11.410 Kfz/24h – Verkehrsmonitoring, Zählung 2019 
(Zählstelle liegt weiter südwestlich nach Einmündung der K 1048) 
K 1074 10.390 Kfz/24h – Verkehrsmonitoring, Zählung 2019 
(Zählstelle liegt weiter nordöstlich vor Schönaich) 

Vzul: 100 km/h 
Aktuelle Situation: Die Kraftfahrzeuge sind sehr schnell unterwegs. Schlechte Sicht auf-

grund der Kurve (Richtung Westen) und der Kuppe (Richtung Osten). 
Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: Maßnahme umsetzen 
Geteilte Querungshilfe gemäß Musterblatt 9.4-3 aufgrund des land-
wirtschaftlichen Verkehrs erforderlich (Fahrbahnaufweitung vermut-
lich notwendig) 
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Maßnahmennummer: HOL209 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Gottlieb-Binder-Straße 
DTV:  
Vzul:  
Maßnahme: Freigabe für den Radverkehr erforderlich. 

Begründung: Radverkehr ist nicht zugelassen. Der Wirtschaftsweg in 
Richtung Breitenstein ist nur für den LW-Verkehr freigegeben. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: nein Startstandard Zielstandard 

DTV:  
Vzul:  
Aktuelle Situation: Z 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art wurde durch  

Z 260 Verbot für Kraftfahrzeuge ersetzt 
Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: Aktuell besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Maßnahmennummer: HOL210 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Wirtschaftsweg nach Breitenstein 
DTV:  
Vzul:  
Maßnahme: Sanierung der wassergebundenen Wegedecke. 

Mangel: Kleinere Schlaglöcher. 
Mittelfristiger Handlungsbedarf. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

nein Startstandard Zielstandard 
Zielstandard: Asphalt, Beton, Pflaster (Seite 20) 

DTV:  
Vzul:  
Aktuelle Situation: Schlaglöcher sind mit Schotter gefüllt 
Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: Aufgrund des Gefälles und der Kurve sind der schlechte Belag und 
der lose Schotter in diesem Bereich problematisch für die Sicherheit 
des Radverkehrs. Eine Asphaltierung sollte geprüft werden. 
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Maßnahmennummer: HOL211 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Altdorfer Straße / Römerstraße 
DTV:  
Vzul:  
Maßnahme: VZ 205 + ZZ 1000-32 (Radfahrer kreuzen von rechts und links) 

ergänzen. 

Begründung: Radverkehr wird bevorrechtigt geführt. Dies sollte durch 
die StVO-Beschilderung und evtl. einer Roteinfärbung der Radver-
kehrsfurt verdeutlicht werden. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: nein Startstandard Zielstandard 

DTV:  
Vzul:  
Aktuelle Situation: VZ 205 Vorfahrt gewähren wurde ergänzt, ZZ 1000-32 nicht 

Furt nicht rot eingefärbt 
Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: Eine Roteinfärbung der Furt (ohne Fahrradpiktogramme) wäre sinn-
voll. 
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Maßnahmennummer: HOL400 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: K 1048 (kurz vor Knoten K 1048 / K 1074) 
DTV: 4.981 Fahrzeuge am Tag - Verkehrsmonitoring 2012 
Vzul:  
Maßnahme: Bau einer Querungshilfe zur Sicherung des querenden Radverkehrs 

(hohe Geschwindigkeiten des motorisierten Verkehrs). Hier ist ein 
Eingriff in den Seitenbereich erforderlich. 
Begründung: Überquerungsstellen außerorts sind ab 3.000 bzw. 
5.000 Fahrzeugen am Tag bzw. bei eingeschränkten Sichtverhältnis-
sen (besondere Gefahrenlage) durch eine Mittelinsel zu sichern. Ge-
gebenenfalls muss für den motorisierten Verkehr rechtzeitig auf die 
Querungssituation hingewiesen werden (u.a. durch eine frühzeitige 
Ankündigung eines Überholverbotes). 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: 

nein Startstandard Zielstandard 
Zielstandard: bei 5.000 – 15.000 Kfz/Tag Mittelinsel zur Querung er-
forderlich (Seite 10) 

DTV: K 1048 4.110 Kfz/24h – Verkehrsmonitoring, Zählung 2019 
Vzul:  
Aktuelle Situation: Aufgrund der Kurve sehr schlechte Sicht nach Südosten. Kraftfahr-

zeuge sind schnell unterwegs. 
Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: Maßnahme umsetzen (DTV zwar unter dem Grenzwert, aber Sicht-
verhältnisse schlecht) 
Geteilte Querungshilfe gemäß Musterblatt 9.4-3 erforderlich (Fahr-
bahnaufweitung notwendig) 
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Maßnahmennummer: HOL401 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: K 1001 / Olgastraße 
DTV:  
Vzul:  
Maßnahme: VZ 205 aufstellen. 

Begründung: Der Radverkehr ist an diesem Kreisverkehr (Randlage, 
außerorts) nicht bevorrechtigt. Dies sollte durch die Aufstellung eines 
VZ 205 für den Radverkehr aus Richtung Westen an der Querung 
verdeutlicht werden. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: nein Startstandard Zielstandard 

DTV: 12.000 Kfz/24h, SV-Anteil 5 - 6 % – Zählstelle östlich des Kreisver-
kehrs vor Brücke über die B 464, Zählung der Stadt Holzgerlingen, 
14. bis 21. Februar 2022 
K 1001 2.940 Kfz/24h – Zählstelle ca. 1 km westlich des Kreisver-
kehrs, Verkehrsmonitoring, Zählung 2019 

Vzul:  
Aktuelle Situation:  
Machbarkeitsstudie 
RSV: 

Bestandteil der Vorzugstrasse (in Nord-Süd-Richtung, im Radver-
kehrskonzept geht es um die Ost-West-Richtung) 
Nr. HOG 02B: Anpassung Wartepfl. Querung mit Mittelinsel  
(Land- und forstwirtschaftlicher Weg außerorts); Standard Rad-
schnellverbindung 

Empfehlung: Aktuell besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Maßnahmennummer: HOL600 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Schaichhof 
DTV:  
Vzul:  
Maßnahme: Freigabe für den Radverkehr erforderlich. 

Begründung: Radverkehr ist nicht zugelassen. Die Straße im 
Schaichhof ist nur für LW und Forst freigegeben. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: nein Startstandard Zielstandard 

DTV:  
Vzul:  
Aktuelle Situation: Z 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art wurde durch  

Z 260 Verbot für Kraftfahrzeuge ersetzt 
Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: Aktuell besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Maßnahmennummer: HOL601 

Radverkehrskonzept Landkreis Böblingen 2014 

Lage: Forstweg in Richtung Schaichhof 
DTV:  
Vzul:  
Maßnahme: Freigabe für den Radverkehr erforderlich. 

Begründung: Radverkehr ist nicht zugelassen. Der Forstweg in Rich-
tung Schaichhof ist nur für den Forst freigegeben. 

 

Umsetzungstand 2022 

Maßnahme  
umgesetzt: nein teilweise ja 

Qualitätsstandards  
BW erreicht: nein Startstandard Zielstandard 

DTV:  
Vzul:  
Aktuelle Situation: unverändert 
Machbarkeitsstudie 
RSV: nicht Bestandteil der möglichen Radschnellverbindung 

Empfehlung: Maßnahme umsetzen, Pfosten begradigen und freischneiden 
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